



Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони –
Европа инвестира в селските райони

ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ
2007 – 2013 г.

СТРАТЕГИЯТА ЗА МЕСТНО РАЗВИТИЕ на МИГ БРЕЗОВО, БРАТЯ ДАСКАЛОВИ

ГОДИШЕН ДОКЛАД
ЗА ОТЧИТАНЕ ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА СТРАТЕГИЯТА ЗА МЕСТНО РАЗВИТИЕ

Период на отчитане	01.01.2014 – 31.12.2014 г.
Пореден номер на доклада	3-ти
Номер на договора за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ	РД50-92/13.06.2012 г.
Данни за предходни доклади (попълва се входящия номер/дата на предходните доклади)	№ 41-04-2/17.02.2014 г.
Седалище и адрес на управление на МИГ	Област Пловдив, Община Брезово, гр. Брезово, ул. „Георги Димитров” №25
Председател на Управителен орган / представляващ МИГ	Радньо Нанев Манолов
Телефон, факс, електронен адрес, интернет страница	тел: 003191/26-24 факс: 031912624 mig_bd@abv.bg http://mig.brezovo.bg

Важно: Таблиците към доклада се представят включително на CD във формат .xls

1. Съдържание

- Списък на съкращенията
- Кратко резюме на извършените дейности
- 2. Цели на стратегията за местно развитие
- 3. Кратко описание на изпълнението на СМР:
- 4. Управление на Местната инициативна група:
- 5. Индикатори:
- 6. Прилагане на Стратегия за местно развитие:
- 7. Проблеми:
- 8. Информирание:
- 9. Планирани дейности:
- 10. Финансово изпълнение на СМР:
- 11. Мониторинг и оценка:
- 12. Научени уроци от страна на МИГ, примери за добри практики:
- 13. Приложения:

Списък на съкращенията (ако е необходимо):

МЗХ	Министерство на земеделието и храните
ДФЗ	Държавен фонд „Земеделие”
МИГ	Местна инициативна група
ПРСР	Програма за развитие на селските райони
БР.	Брой
СМР	Стратегия за местно развитие
АЕУС	Административен екип за управление на стратегията
УС на МИГ	Управителен съвет на МИГ
ОС на МИГ	Общо събрание на МИГ
КИП	Комисия за избор на проекти
ПУС	Председател на Управителния съвет

Кратко резюме на извършената дейност:

В отчетния период екипът на Сдружение „МИГ Брезово, Братя Даскалови” е ангажиран в процеса по предоставяне на консултации на бенефициенти, организиране на прием и оценка на проекти. Организирани са общо 3 приема на проекти. В рамките на периодите на прием на проекти са постъпили общо 13 броя проекти по различните мерки на СМР. През отчетния период е реализирано и подписването на договорите с бенефициентите кандидатствали по мерки от СМР през предходните отчетни периоди.

Успоредно с ангажиментите свързани с прием на проекти, екипът е провел и серия от мерки за информация, публичност, организиране на обучения за повишаване капацитета на местната общност и проучвания свързани с територията. Реализирани са и дейности по обмяна на опит и добри практики с МИГ от държава членка на ЕС.

В съответствие с изискванията на нормативната база екипът на МИГ е изготвил необходимите отчетни доклади към управляващия орган. Подготвени и входирани за верификация и извършване на плащане са и заявки за плащане към ДФ Земеделие, по одобрените доклади.

2. Цели на стратегията за местно развитие.

„Да се превърне територията на МИГ в екологично чист район, известен с традиционното си винопроизводство, алтернативен туризъм, предлагащ неповторими атракции и места за отдих, разнообразно селско, горско стопанство и преработваща промишленост.“

3. Кратко описание на изпълнението на СМР:

Описание на извършените дейности за прилагане на стратегията, оценка на напредъка във връзка със заложените цели. Описват се също възникналите трудности и предприетите действия за преодоляването им.

3.1. Прием и обработка на проекти:

През 2014 г. Сдружение „МИГ Брезово, Братя Даскалови“ проведе общо три кампании за прием на заявления за подпомагане по три отворени покани от Стратегията за местно развитие.

По Трета покана, отворена за периода от 13.02.2014 г. до 11.03.2014 г., с бюджет съответно по М 122, М 123, М 311, се приеха общо 2 /две/ заявления с проектни предложения;

По Четвърта покана, отворена за периода от 17.03.2014 г. до 19.03.2014 г., с бюджет по М 321, се прие 1 /едно/ заявление с проектно предложение;

По Пета покана, отворена за периода от 09.09.2014 г. до 19.09.2014 г., с бюджет по М 121, М 311, М 312, М313 и М 321, се приеха общо 10 /десет/ заявления с проектни предложения.

Общо за 2014 г., в периодите за прием на заявления, постъпиха общо 13 /тринадесет/заявления с проектни предложения. Всичките 13 /тринадесет/ са разгледани от АЕУС, одобрени от КИП и входирани в ДФЗ. От тях договорирани е 1 /един/, 2 /два/ са отхвърлени, а 10 /десет/ са в процес на договориране.

- Общата стойност на безвъзмездна финансова помощ на проектите, които са одобрени от страна на МИГ и ДФЗ и проектите които са в процес на оценка от ДФЗ за 2014 г. е: **786 855,37 лв.**
- Процента на договорени средства на база одобрени от МИГ и ДФЗ и проекти, които са в процес на одобрение от ДФЗ е приблизително **96%** от наличния бюджет по мерки към края на 2014 г.
- Процентното разпределение на одобрени и договорени + проекти в процес на одобрение по отделните мерки е както следва:

Мярка	Бюджет по СМР	Договорени + в процес на оценка от ДФЗ	% от бюджета на мярката
121. Модернизиране на земеделските стопанства	997 473,30	991,692.24 лв.	99.42%
122. Подобряване икономическата стойност на горите	19 558,30	0.00 лв.	0.00%
123. Добавяне на стойност към земеделски и горски продукти	179 936,36	128,459.00 лв.	71.39%
311. Разнообразяване към неземеделски дейности	398 989,32	382,897.90 лв.	95.97%
312. Подкрепа за създаване и развитие на микро-предприятия	805 801,96	805,736.70 лв.	99.99%
313. Насърчаване на туристическите дейности	293 374,50	283,243.79 лв.	96.55%
321. Основни услуги за икономиката и населението в селските райони	215 141,30	215,140.32 лв.	100.00%
322. Обновяване и развитие на селата	215 141,30	207,584.03 лв.	96.49%
Общо:	3,125,416.34	3,014,753.98 лв.	96.46%

3.2. Подготовка на процедури от организираните приеми и входиране в ДФЗ

Съгласно изискванията на Процедурите за прилагане на СМР на „МИГ Брезово, Братя Даскалови”, през 2014 г. са проведени две заседания на комисията за избор на проекти, съответно за оценка и разглеждане на проектите, постъпили в първото календарно тримесечие на 2014 г., и за проектите постъпили през трето календарно тримесечие на 2014 г. Административният екип на МИГ е комплектовал и депозирал в ДФЗ двете процедури по прием и разглеждане на проекти.

Трета поредна процедура за МИГ /Първа процедура за 2014 г./: Процедурата включва **973 стр.** всяка, от които номерирана, подписана и подпечатана от председателя на УС

на МИГ. Процедурата е изготвена в 3 еднообразни екземпляра **общо 2 919 страници** – номерирани, подписани и подпечатани / 2 за ДФ „Земеделие” и 1 за архива на МИГ/. Трета процедура ведно с проектите е депозирана в ДФ „Земеделие” на 31.03.2014 г. **Трета процедура е изцяло одобрена и съгласувана от ДФЗ.**

Четвърта процедура за МИГ /Втора процедура за 2014 г./ : Процедурата включва **685 стр.** всяка, от които номерирана, подписана и подпечатана от председателя на УС на МИГ. Процедурата е изготвена в 3 еднообразни екземпляра **общо 2055 страници** – номерирани, подписани и подпечатани / 2 за ДФ „Земеделие” и 1 за архива на МИГ/ Четвърта процедура ведно с проектите е депозирана в ДФ „Земеделие” на 30.09.2014 г. **На 05. януари 2015 г. получихме писмо от ДФЗ за цялостното съгласуване и на четвърта процедура.**

3.3. Консултации предоставени от екипа на МИГ на потенциални бенефициенти.

Успоредно с организирането на приеми на проекти екипът на МИГ е оказвал методическа помощ и предоставяне на консултации към потенциални бенефициенти. Пред отчетния период общо 5 потенциални бенефициенти са потърсили консултация от екипа на МИГ. Всички са получили такива, като дейността по консултиране е надлежно протоколирана.

3.4. Проведени обучения, семинари, информационни срещи, посещения в ЕС с цел обмяна на опит.

През отчетния период екипът на МИГ е организирал и провел дейности по информиране и обучения и семинари за повишаване на капацитета на местните общности. Проведени са 2 бр. информационни срещи по населени места предхождащи кампаниите по прием на проекти.

В рамките на отчетния период с проведени 2 бр. обучения предназначени за бенефициенти и местни лидери:

1) Обучителен курс за членовете на екипа на МИГ, УС и ОС /изнесен/ за управление, мониторинг и оценка на проекти, възможности за актуализиране на СМР и нейното успешно прилагане. В обучението участие взеха 12 бр. представители на ОС, УС и екипът на МИГ;

2) Тематично обучение за местни лидери за изпълнение и отчитане на проекти. Главна цел на обученията бе да се развие капацитета на бенефициенти към СМР и екипа на

МИГ за управление на проекти, който е необходим за успешното прилагане на Стратегията за местно развитие на „МИГ Брезово, Братя Даскалови“.

Специфични цели на обучението:

- Придобиване на умения по управление на проектния цикъл /основни етапи в процеса на реализация/;
- Придобиване на умения по финансово управление, изпълнение и отчитане на проекти пред контролните органи;
- Практическо запознаване с основни трудности и кризисни моменти и методи за решаването им в процеса на изпълнение на различни проекти / проекти включващи СМР, проекти за закупуване на техника и оборудване, други проекти/

Обучението е насочено основно към бенефициенти към СМР на МИГ Брезово, Братя Даскалови, както и към административния екип, който следва да развие опит и познания, даващи възможност правилно да консултира и насочва бенефициентите при възникване на трудности и въпроси в процеса на изпълнение на проектите им. В обучението участие взеха 12 човека.

3) В периода 24.11.2014 – 28.11.2014 г. е организирано посещение за 6 бр. представители на Сдружение МИГ Брезово, Братя Даскалови с място на провеждане: Република Гърция, о-в Крит. Организация домакин бе LAG Heraklion Development Agency S.A. / МИГ Агенция за развитие на Хераклион АД. В рамките на посещението е проведена работна среща между българските и гръцките представители. По време на разговорите домакините представиха организацията, организационната структура, методите на работа, както правилата и принципите, по които се прилага подхода LEADER в Гърция и в частност на о. Крит. Представени бяха също основните направления по които работи организацията, методите за финансиране и администриране, примери за успешно завършени международни проекти. Г-н Боян Костадинов направи представяне на МИГ Брезово, Братя Даскалови, като запозна домакините с особеностите на Стратегията за местно развитие, напредъка по прилагането ѝ както с цялостното прилагане на LEADER в България.

Следващата част от визитата включи посещения на реализирани проекти, които са тематично селектирани от организацията домакин.

3.5. Подготвени отчети и заявки за плащане.

През 2014 г. екипът на Сдружение „МИГ Брезово, Братя Даскалови” е подготвил и входиран в МЗХ отчети за изпълнение на дейността:

- През месец януари 2014 г. – Отчет за последното тримесечие на 2013 г.;
- През месец април 2014 г. – Отчет за първото тримесечие на 2014 г.;
- През месец юли 2014 г. – Отчет за периода април – юни 2014 г.;
- През месец октомври 2014 г. - Отчет за периода юли – септември 2014 г.;
- През месец **януари 2015** е подготвен и входиран отчет за последното тримесечие на 2014 г., който е в процес на обработка от МЗХ.

През 2014 г. екипът на МИГ Брезово, Братя Даскалови е подготвил заявки за плащане депозирани в ДФЗ, както следва:

- Заявка за плащане за извършени разходи от април до септември 2013 г. подадена в ДФЗ през 2014 г. – **одобрени от ДФЗ и изплатени през 2014 г.;**
- Заявка за плащане за извършени разходи за периода октомври - декември 2013 г., **изплатени през 2014 г., от които МИГ има непризнати 312, 00 лв. от ДФЗ;**
- Заявка за плащане за извършени разходи през първото календарно тримесечие на 2014 г. – **одобрени от ДФЗ и изплатени през 2014 г.;**
- Заявка за плащане за извършени разходи за периода април - юни 2014 г. – **одобрени от ДФЗ и изплатени през 2014 г.;**
- Изразходените средства за дейности от стартиране на СМР от юни 2012 г. до 31.12.2014 г. са в съотношение **57,49 % / 42,51%** на *„Дейности за управление на МИГ”/„Дейности, свързани с разходи за придобиване на умения и постигане на обществена активност за развитието”.*

ОБОБЩЕНИЕ НА ПОСТИГНАТИТЕ РЕЗУЛТАТИ 2014 г.:

Брой приети и обработени проекти:	13 бр.
Брой одобрени от МИГ проекти:	13 бр.
Брой подадени в ДФЗ проекти:	13 бр.
Брой одобрени резервни проекти:	0 бр.
Брой проекти, изчакващи договориране	10 бр.
Брой подадени доклади за извършени дейности в МЗХ:	4 бр.
Брой одобрени от МЗХ доклади:	4 бр.
Стойност на непризнатите от МЗХ разходи:	61,00 лв.
Брой подадени заявки за плащане в ДФЗ:	4 бр.
Брой на одобрени и изплатените от ДФЗ заявки за плащане:	4 бр.
Стойност на непризнатите от ДФЗ разходи:	0 лв.
Брой на заявките в процес на одобрение от ДФЗ:	1 бр. /подадена през 2015 г. за периода юли – септември 2014 г./

Таблица 1

Индикатор	Цел за периода 2007 – 2013 според СМР	Постигнато за периода на годишния доклад	Постигнато за периода от началото на прилагане на стратегията, включително периода, обхванат от годишния доклад
Обща площ на територията, обхваната от МИГ (в км ²)	947,807 км²		
Общ брой на населението, обхванато от МИГ в СМР	15 472 жители /по данни на НСИ за 2011 г./		
Брой проекти, финансирани от СМР	53	19	<u>19</u>
Брой участници, успешно завършили обучение	55	26	<u>163</u>

Забележка: 18 договора подписани през 2014 по проекти от приеми в предходни години и 1 договор по проект от прием през 2014.

4. Управление на Местната инициативна група.

Описание на действията/промените, които засягат управлението на СМР, органите на управление, функционирането на офиса на МИГ, промени в партньорите (ако има такива), промени в екипа, ангажиран с прилагането на стратегията и т.н.

Кратко описание на организационната структура:

Сдружение „МИГ Брезово, Братя Даскалови” е неправителствена организация, регистрирана за осъществяване на обществено полезна дейност със седалище и адрес на управление гр. Брезово, община Брезово, област Пловдив, ул. „Георги Димитров” № 25 и обхваща територията на общините Брезово и Братя Даскалови. То е публично – частно партньорство, създадено с цел търсене на възможности за реализация на инициативи за подобряване на качеството на живот и устойчиво развитие на територията. Сдружението се управлява от Управителен съвет, който е колективен орган на управление. УС се представлява от неговия Председател. Управителният съвет, се избира от Общото събрание за срок от 5 (пет) години и се състои от 9 члена.

Изпълнителният орган на МИГ се нарича - административен екип за управление на стратегията (АЕУС) и е в състав от 4 души /5 души до месец март 2014, единият от експертите по СМР подаде искане за напускане/. АЕУС администрира реализацията на СМР.

Изпълнителният директор, двама експерта по СМР, Асистента и счетоводителя, се избират от УС на базата на изискванията включени в одобрените от УС длъжностни характеристики. АЕУС приема, регистрира и мониторира проектите, външни оценители правят техническата им оценка, а Комисията за избор на проекти (КИП), която се състои от членове на УС и външни експерти, ги утвърждава.

Кратко описание на дейността на УС и АЕУС:

През отчетния период АЕУС е ангажиран основно в процеса по прием и разглеждане на проекти на бенефициенти към СМР на Сдружението. Приети и обработени са 13 проекта. Всички 13 са одобрени и депозирани за разглеждане в ДФЗ. Организиран и проведен са две заседания на комисията за избор на проекти /КИП/. В отчетния период АЕУС е провел 5 консултации на потенциални бенефициенти. Организиран и проведен са серия от дейности за обучение и популяризиране.

В отчетния период са проведени 13 заседания на УС на МИГ, на които са разисквани различни организационни въпроси свързани с дейността на МИГ.

5. Индикатори.

Попълват се таблиците с видовете индикатори. Добавя се таблица с допълнителни/специфични индикатори от СМР.

Таблица 2

Вид индикатор	Индикатор	Цел до края на стратегията	Постигнато в периода, обхванат от доклада	Постигнато за периода от началото на прилагане на стратегията, включително периода, обхванат от годишния доклад
Изходен	Брой консултирани потенциални бенефициенти	Няма предвиден индикатор в СМР	5	72
	Брой на участниците в дейностите за придобиване на умения и постигане на обществена активност	Няма предвиден индикатор в СМР	47	658
	Брой подадени заявления за кандидатстване по СМР	53	13	37
	Дял на одобрените заявления за кандидатстване, %	Няма предвиден индикатор в СМР	0.00%	56.25%

Забележка: % на одобрени заявления е изчислен като отношение между броя одобрени и подадени от МИГ в ДФЗ проекти /32/ отнесено към броя на подписаните договори /18/. В предходния период няма подписани договори поради което е посочено 0%

Таблица 3

Индикатор	Стойност съобразно специфичните цели за периода 2007-2013	Стойност съобразно постигнатото за периода на отчитане
Брой дейности за придобиване на умения и постигане на обществена активност	Няма предвиден индикатор в СМР	4/броят на обученията и инф. срещи/
Брой на участниците в дейностите по обучение	55	26
Брой на участниците в дейностите по информиране	Няма предвиден индикатор в СМР	21

Допълнително приложение индикатори съгласно СМР на МИГ Брезово, Братя Даскалови

ИНДИКАТОРИ ПО ОТНОШЕНИЕ НА ЦЯЛОСТНОТО ПРИЛАГАНЕ НА СМР					
Вид индикатор	Индикатор	Мерна единица	Цел до края на стратегията	Постигнато в периода, обхванат от доклада	Постигнато за периода от началото на прилагане на стратегията, включително периода, обхванат от годишния доклад
Изходен	Брой проекти, финансирани по СМР	брой	53	18	18
	Брой бенефициенти, подпомогнати по СМР	брой	53	18	18
	Общ обем на публичния принос	хил.лв.	3,907	2,225.00	2,225.00
	Подкрепени новосъздадени микропредприятия	брой	4	4	4
	Подкрепени проекти за интегриран туризъм	брой	5	4	4
	Проекти реализирани извън общинските центрове	брой	25	25	25
	Брой проекти на частни бенефициенти	брой	20	13	13
	Брой проекти на публични бенефициенти	брой	30	5	5
Резултат	Създадени работни места	брой	60
	Участници, завършили успешно обучение	брой	55	26	137
	Жени, завършили успешно обучение	брой	35	12	79
	Млади хора до 40 г. и жени, успешно реализирали проекти по СМР	брой	20
	Население от територията, което се ползва от подобрени услуги	брой	6000	6583	6583
	Увеличение на реализираните нощувки в бази за настаняване на територията	дял	10%
	Стопанства, прилагащи биологично земеделие	брой	3

Забележка: Индикаторите са попълнение на база подписани договори с ДФЗ.

6. Прилагане на Стратегия за местно развитие.

Описание на процеса на прилагане на Стратегията за местно развитие – подход и стъпки.

Описание на дейностите и резултатите за периода на доклада, както и обобщение на извършените дейности и постигнати резултати от датата на подписване на договора до края на периода на докладване, показващи напредъка в прилагането на Стратегията за местно развитие съобразно приложения план, разработен от МИГ.

1. Цел на стратегията – формулировката по стратегията

„Да се превърне територията на МИГ в екологично чист район, известен с традиционното си винопроизводство, алтернативен туризъм, предлагащ неповторими атракции и места за отдих, разнообразно селско, горско стопанство и преработваща промишленост.“

2. Стратегически цели – формулировката по стратегията

Основните стратегически цели на СМР са четири на брой и очертават насоките на развитие на територията:

1 ОСЦ. Развитие на конкурентоспособни и иновативни земеделски, горски стопанства и хранително-вкусова промишленост. Тя акцентира върху постигане на устойчива и подкрепяща среда, отчитаща реалностите пред бизнеса и опасностите на икономическата криза. Насочена е към изграждане на производствени обекти и структури, технологии и иновации, увеличаващи конкурентноспособността на местната икономика. В основата на тази цел стои засиленият диалог между заинтересуваните страни.

2 ОСЦ. Опазване на природните ресурси и околната среда на територията. Особено важно условие за устойчивото развитие на територията е умелото използване на съществуващите местни ресурси, като се съобразят европейските изисквания за чиста природа и запазване на биоразнообразието на територията.

3 ОСЦ. Подобряване качеството на живот и разнообразяване на възможностите за заетост на територията на МИГ. Създава условия за качествени услуги, осигуряващи съвременни условия за живот и бизнес, привлекателна и оживена територия. Интервенциите в рамките на двата приоритета ще доведат до увеличаване на заетостта, доходите и до повишаване качеството на живот на местното население.

4 ОСЦ. Повишаване на местния организационен и административен потенциал на територията, обхваната от МИГ. Тази цел е насочена към изграждане на местен капацитет, който ще се реализира чрез активизиране на съществуващите структури, партньорствата и активните граждани.

3. Специфични цели – цялостна стратегическа рамка

Специфични цели

Изведените специфични цели детайлизират основните стратегически цели и приоритетите. В рамките на всеки изведен приоритет са формулирани специфичните цели, постигането на които ще се осигури чрез инструментариума на разписаните в ПРСР и избираеми по ЛИДЕР мерки. Ето как е структурирана стратегическата рамка:

1 ОСЦ. Развитие на конкурентоспособни и иновативни земеделски, горски стопанства и хранително-вкусова промишленост.

Приоритет 1.1: Повишаване на икономическото състояние на земеделските и горските стопанства чрез реструктуриране и модернизиране на технологичните производства и повишаване икономическата им стойност.

СпЦ 1.1.1: Осъвременяване на теологичната база и подобряване на икономическото състояние на земеделските и горските стопанства.

- Мярка 121 Модернизиране на земеделските стопанства;
- Мярка 122. Подобряване икономическата стойност на горите;
- Мярка 123. Добавяне на стойност към земеделски и горски продукти.

Приоритет 1.2. Подобряване устойчивостта на местните стопански и нестопански структури чрез развитие на неземеделски дейности.

СпЦ 1.2.1. Развитие на преработващата промишленост, туризма и услугите за населението.

- Мярка 311. Разнообразяване към неземеделски дейности;
- Мярка 312. Подкрепа за създаване и развитие на микропредприятия;
- Мярка 313. Насърчаване на туристическите дейности;
- Мярка 321. Основни услуги за икономиката и населението в селските райони.

2 ОСЦ. Опазване на природните ресурси и околната среда на територията.

Приоритет 2.1. Прилагане на съвременни практики за биологично производство и опазване на околната среда.

СпЦ. 2.1.1. Въвеждане на иновативни практики и биологични производства в земеделските и горските стопанства.

- Мярка 121. Модернизиране на земеделските стопанства;
- Мярка 123. Добавяне на стойност към земеделски и горски продукти.

СпЦ 2.1.2. Въвеждане на безотпадни производствени технологии, опазващи природната среда.

- Мярка 311. Разнообразяване към неземеделски дейности;
- Мярка 312. Подкрепа за създаване и развитие на микропредприятия.

3 ОСЦ. Подобряване качеството на живот и разнообразяване на възможностите за заетост на територията на МИГ.

Приоритет 3.1. Подобряване условията на живот и качеството на услугите на територията на МИГ

СпЦ 3.1.1. Подобряване достъпа до основни услуги и развитие на туризма на територията на МИГ Брезово и Братя Даскалови.

- Мярка 313. Насърчаване на туристическите дейности;

- Мярка 321. Основни услуги за икономиката и населението в селските райони;
- Мярка 322. Обновяване и развитие на селата.

СпЦ 3.1.2. Подобряване качеството на инфраструктурата на територията на „МИГ Брезово, Братя Даскалови”.

- Мярка 313. Насърчаване на туристическите дейности;
- Мярка 321. Основни услуги за икономиката и населението в селските райони;
- Мярка 322. Обновяване и развитие на селата.

Приоритет 3.2. Повишаване доходите на местното население и намаляване на безработицата.

СпЦ 3.2.1. Разнообразяване възможностите за заетост и повишаване доходите на местното население.

- Мярка 121 Модернизиране на земеделските стопанства;
- Мярка 122. Подобряване икономическата стойност на горите;
- Мярка 123 Добавяне на стойност към земеделски и горски продукти;
- Мярка 313. Насърчаване на туристическите дейности;
- Мярка 321. Основни услуги за икономиката и населението в селските райони;
- Мярка 322. Обновяване и развитие на селата.

4 ОСЦ. Повишаване на местния организационен и административен потенциал на територията, обхваната от МИГ.

Приоритет 4.1. Създаване на местен капацитет за реализация на СМР.

СпЦ 4.1.1: Повишаване на административния капацитет на МИГ.


- Мярка: 431-1. Разходи за управление, придобиване на умения и постигане на обществена активност - за избрани и одобрени МИГ.

СпЦ 4.1.2: Създаване на условия за изграждане на партньорства и работа в мрежи.

- Мярка: 421. Между-териториално и транс-национално сътрудничество.

При изпълнението на СМР, МИГ ще обучава и консултира, ще мониторира и ще подкрепя проектите, финансирани от СМР. Успоредно с това, ще осъществява сътрудничество с други МИГ от района и страната с цел обмяна на идеи и опит, както и участие в съвместни проекти от общ интерес за развитие на териториите.

Визия: Да се превърне територията на МИГ в екологично чист район, известен с традиционното си винопроизводство, алтернативен туризъм, предлагаш неповторими атракции и места за отдих, разнообразно селско, горско стопанство и преработваща промишленост.



4. Обосновка на избраните мерки, по които са публикувани обяви за прием на заявления за настоящата година

По Трета покана, отворена за периода от 13.02.2014 г. до 11.03.2014 г., с бюджет съответно по М 122, М 123, М 311, се приеха общо 2 /две/ заявления с проектни предложения;

По Четвърта покана, отворена за периода от 17.03.2014 г. до 19.03.2014 г., с бюджет по М 321, се прие 1 /едно/ заявление с проектно предложение;

По Пета покана, отворена за периода от 09.09.2014 г. до 19.09.2014 г., с бюджет по М 121, М 311, М 312, М 313 и М 321, се приеха общо 10 /десет/ заявления с проектни предложения.

5. Описание на предприетите от МИГ действия за прилагане на СМР

През 2014 г. са предприети и извършени следните действия за прилагане на СМР:

Прием и обработка на проекти:

По Трета покана, отворена за периода от 13.02.2014 г. до 11.03.2014 г., с бюджет съответно по М 122, М 123, М 311, се приеха общо 2 /две/ заявления с проектни предложения;

По Четвърта покана, отворена за периода от 17.03.2014 г. до 19.03.2014 г., с бюджет по М 321, се прие 1 /едно/ заявление с проектно предложение;

По Пета покана, отворена за периода от 09.09.2014 г. до 19.09.2014 г., с бюджет по М 121, М 311, М 312, М313 и М 321, се приеха общо 10 /десет/ заявления с проектни предложения.

Стойността на инвестициите които ще постъпят на територията на МИГ Брезово, Братя Даскалови посредством одобрените и входирани в ДФЗ проекти е на стойност: **786 855,37 лв./безвъзмездна помощ/**

- Подадените в МИГ проекти са на стойност приблизително **96%** от наличния бюджет.
- Одобрените и входирани от МИГ проекти в ДФЗ са на стойност **75%**.
- През 2014 г. е получено 1 писмо за одобрение от ДФЗ на 1 проект.

Съгласно изискванията на Процедурите за прилагане на СМР на МИГ Брезово, Братя Даскалови са проведени две заседания на комисията за избор на проекти, съответно за оценка и разглеждане на проектите постъпили в първото календарно тримесечие на 2014 г и за проектите постъпили през трето календарно тримесечие. Административният екип на МИГ е комплектовал и депозирал в ДФЗ двете процедури по прием и разглеждане на проекти.

Трета поредна процедура за МИГ /Първа процедура за 2014 г./: Процедурата включва **973 стр.** всяка, от които номерирана, подписана и подпечатана от председателя на УС на МИГ. Процедурата е изготвена в 3 еднообразни екземпляра **общо 2 919 страници** – номерирани подписани и подпечатани / 2 за ДФ „Земеделие” и 1 за архива на МИГ/ Трета процедура ведно с проектите е депозирана в ДФ „Земеделие” на 31.03.2014 г. **Трета процедура е изцяло одобрена и съгласувана от ДФЗ.**

Четвърта процедура за МИГ /Втора процедура за 2014 г./ Процедурата включва **685 стр.** всяка, от които номерирана, подписана и подпечатана от председателя на УС на МИГ. Процедурата е изготвена в 3 еднообразни екземпляра **общо 2055 страници** – номерирани подписани и подпечатани / 2 за ДФ „Земеделие” и 1 за архива на МИГ/ Четвърта процедура в едно с проектите е депозирана в ДФ „Земеделие” на 30.09.2014 г. **Четвърта процедура е изцяло одобрена и съгласувана от ДФЗ.**

Консултации предоставени от екипа на МИГ на потенциални бенефициенти.

През 2014 екипът на МИГ е предоставил **5** консултации на потенциални бенефициенти.

Проведени обучения, семинари и информационни срещи.

През 2014 г. са проведени 2 бр. обучения; 2 бр. информационни срещи по населени места.

Общият брой на участниците в информационните събития и обучения е: **47 души.**

Подготвени отчети и заявки за плащане.

През 2014 г. екипът на МИГ Брезово, Братя Даскалови е подготвил и входирал в МЗХ отчети за изпълнение на дейността:

- През месец януари 2014 г. – Отчет за последното тримесечие на 2013 г. – **одобрен изцяло от МЗХ;**
- През месец април 2014 г. – Отчет за първото тримесечие на 2014 г. – **одобрен изцяло от МЗХ;**
- През месец юли 2014 г. – Отчет за периода април – юни 2014 г. – **одобрен изцяло от МЗХ;**
- През месец октомври 2014 г. - Отчет за периода юли – септември 2014 г - **одобрен изцяло от МЗХ;**
- През месец януари 2015 е подготвен и входиран отчет за последното тримесечие на 2014 г., който е в процес на обработка от МЗХ.

През 2014 г. екипът на МИГ Брезово, Братя Даскалови е подготвил заявки за плащане депозирани в ДФЗ, както следва:

- Заявка за плащане за извършени разходи от април до септември 2013 г. подадена в ДФЗ през 2014 г. – **напълно одобрени от ДФЗ и изплатени през 2014 г.;**
- Заявка за плащане за извършени разходи за периода октомври - декември 2013 г., **изплатени през 2014 г., от които МИГ има непризнати 312, 00 лв. от ДФЗ;**
- Заявка за плащане за извършени разходи през първото календарно тримесечие на 2014 г. – **напълно одобрени от ДФЗ и изплатени през 2014 г.;**
- Заявка за плащане за извършени разходи за периода април - юни 2014 г. – **напълно одобрени от ДФЗ и изплатени през 2014 г.;**

Подготвени искания за изменение на СМР:

1 бр.

Искането за промяна на договор е одобрено, с което се приеха изменения в Процедури за прилагане СМР на Сдружението.

6. Описание на прилагането на мерки от СМР за конкретния период:

- Мерки насочени към конкурентоспособността в земеделския и горския сектор (ос 1 от ПРСР).

Мярка 121 ПОКАНА 5 /Пета покана от 09.09.2014 г. до 19.09.2014 г./					
Наименование на кандидата	РЕЗЮМЕ НА ПРОЕКТА:	Стойности одобрени от КИП		% на БФП	Статус на проекта към 31.12.2014
		Лева стойност на проекта одобрена от КИП	Размер на одобрена БФП - лв		
Кристина Димитрова Пейчева	Вид на инвестицията: "Закупуване на селскостопанска техника и оборудване"	191 078.62 лв	114 647.17 лв	60%	В процес на разглеждане
„ВИНАРТ СТЕФАНОВИ“ ООД	Вид на инвестицията: „ЗАКУПУВАНЕ НА ЗЕМЕДЕЛСКА ТЕХНИКА И ИНВЕНТАР ЗА ОБРАБОТКА НА ЛОЗОВОТО СТОПАНСТВО НА „ВИНАРТ СТЕФАНОВИ“ ООД“	50 134,51 лв.	20 053,80 лв.	40%	В процес на разглеждане

M122	
Подадени проекти	0
Интерес от страна на бенефициенти:	По мярката няма заявен интерес от страна на потенциални бенефициенти.
Причини за липсата на интерес:	На територията на МИГ няма частни собственици на гори, които да отговарят на условията за допустимост на кандидатите. Публичните бенефициенти не проявяват интерес към момента, тъй като основната част от горския маси е предоставен за стопанисване към държавно ловно стопанство „Чекерица”, което обхваща територия на няколко общини в региона.

Мярка 123 ПОКАНА 5 /Пета покана от 09.09.2014 г. до 19.09.2014 г./						
Класиране	Наименование на кандидата	РЕЗЮМЕ НА ПРОЕКТА	Стойности одобрени от КИП		% на БФП	Статус на проекта към 31.12.2014
			Лева стойност на проекта одобрена от КИП	Размер на одобрена БФП - лв		
1.	ММ Енерджи 2011 ЕООД	Вид на инвестицията: Закупуване на мобилна линия за производство на пелети	256 918,00 лв.	128 459,00 лв.	50 %	В процес на разглеждане

- Мерки насочени към опазване на околната среда (ос 2 от ПРСР).
В СМР няма предвидени мерки по ос 2.

- Мерки насочени към подобряване на качеството на живот в селските райони и разнообразяване на селската икономика (ос 3 от ПРСР).

Мярка 311 - ПОКАНА 3 /трета покана от 13.02.2014 г. до 11.03.2014 г./						
Класиране	Наименование на кандидата	РЕЗЮМЕ НА ПРОЕКТА	Стойности одобрени от КИП		% на БФП	Статус на проекта към 31.12.2014
			Левова стойност на проекта одобрена от КИП	Размер на одобрена БФП - лв		
1.	Леро1 ЕООД	Вид на инвестицията: „Разнообразяване към неземеделски дейности чрез организиране на интегриран селски авио туризъм в селски район”	398 989,32 лв.	271 320,00 лв.	70%	Отхвърлен
Мярка 313 - ПОКАНА 3 /трета покана от 13.02.2014 г. до 11.03.2014 г./						
1.	Община Братя Даскалови	Вид на инвестицията: „Спортни атракционни към туристически маршрут пещера Чирпан бунар - Гранитски дъб - Момина могила с.Братя Даскалови”	98 134,70 лв.	98134,70лв.	100%	Отхвърлен
Мярка 321 - ПОКАНА 4 /четвърта покана от 17.03.2014 г. до 19.03.2014 г./						
1.	община Брезово	„Доставка на специализирано оборудване за кухненски блок към Общинска служба за социални услуги – община Брезово”	53 577,00 лв	53 577,00 лв.	100%	Одобен
Мярка 311 - ПОКАНА 5 /Пета покана от 09.09.2014 г. до 19.09.2014 г./						
Класиране	Наименование на кандидата	ПРОЕКТНА ИДЕЯ	Стойности одобрени от КИП		% на БФП	Статус на проекта към 31.12.2014
			Левова стойност на проекта одобрена от КИП	Размер на одобрена БФП - лв		
1.	Леро1 ЕООД	Вид на инвестицията: „Развлекателни туристически полети с парапланер”	253,506.00 лв.	177 454.20. лв	70 %	В процес на разглеждане
2.	Евралю ЕООД	Вид на инвестицията: „Развлекателни туристически полети с парапланер”	253,506.00 лв.	177 454.20. лв	70 %	В процес на разглеждане
3.	„ВИНАРТ СТЕФАНОВИ“ ООД	Вид на инвестицията: „ЗАКУПУВАНЕ НА ТРАНСПОРТНО СРЕДСТВО ЗА СЕЛСКИ ТУРИЗЪМ”	39,985.00 лв	27 989,50 лв	70 %	В процес на разглеждане

Мярка 312 - ПОКАНА 5 /Пета покана от 09.09.2014 г. до 19.09.2014 г./						
Класиране	Наименование на кандидата	ПРОЕКТНА ИДЕЯ	Стойности одобрени от КИП		% на БФП	Статус на проекта към 31.12.2014
			Левова стойност на проекта одобрена от КИП	Размер на одобрена БФП - лв		
1.	„АВИС СТИЛ ДИЗАЙН“ ЕООД	Вид на инвестицията: „Закупуване на оборудване и софтуер за извършване на геодезически и проектантски услуги“	20 825.85 лв	14 578,10 лв.	70 %	В процес на разглеждане

2.	„ПТ-АГРО КОНСУЛТ ”ЕООД	Вид на инвестицията: Мобилен център за бизнес, консултантски и туристически услуги	35 622,00 лв	<u>24 935,40</u> лв	70 %	В процес на разглеждане
----	------------------------------	--	--------------	------------------------	---------	-------------------------

Мярка 313 - ПОКАНА 5 /Пета покана от 09.09.2014 г. до 19.09.2014 г./

Класиране	Наименование на кандидата	ПРОЕКТНА ИДЕЯ	Стойности одобрени от КИП		% на БФП	Статус на проекта към 31.12.2014
			Лева стойност на проекта одобрена от КИП	Размер на одобрена БФП - лв		
1.	община Брезово	Вид на инвестицията: «Насърчаване на туристическите дейности в община Брезово, чрез закупуване на преместваем туристически информационен център, закупуване на мобилна сцена и оборудване за провеждане на туристически мероприятия, представящи традиционното местно културно наследство»	88,004.00 лв.	88,004.00 лв.	100 %	В процес на разглеждане

Мярка 321 - ПОКАНА 5 /Пета покана от 09.09.2014 г. до 19.09.2014 г./

Класиране	Наименование на кандидата	ПРОЕКТНА ИДЕЯ	Стойности одобрени от КИП		% на БФП	Статус на проекта към 31.12.2014
			Лева стойност на проекта одобрена от КИП	Размер на одобрена БФП - лв		
1.	община Братя Даскалови	Вид на инвестицията: „Доставка на нов автомобил за нуждите на Домашния социален патронаж към Общинска администрация с.Братя Даскалови”	16 280 лв.	16 280 лв.	100 %	В процес на разглеждане

- Между-териториално и транснационално сътрудничество.

МИГ Брезово, Братя Даскалови не изпълнява проекти по между-териториално и трансгранично сътрудничество

За всяка от мерките се прилага описателна част (описание на тяхното прилагане) и таблици със специфичните индикатори по съответните мерки – цел/продукт/резултат. Описва се доколко балансирано върви прилагането на мерките; до каква степен са обхванати територията на МИГ и различните приоритетни групи бенефициенти; до каква степен изпълнението на подпомогнатите проекти допринася за постигането на целите на СМР. Посочват се стойност и брой на сключените договори по различните мерки. Сравнява се напредъка по отделните дейности с планирания график. Задължително се описва включването на жени, младежи и хора в неравностойно положение и техните сдружения в дейностите по изпълнение на СМР, колко от тях са кандидатствали с проекти.

7. Проблеми.

Описват се накратко появилите се при изпълнението на дейности по изпълнението на СМР проблеми и предприетите мерки за тяхното отстраняване.

- Какви проблеми са налице в процеса на прилагане на договорените проекти;

Огромно забавяне в сроковете за разглеждане на проектите от страна на ДФЗ. Средната продължителност за разглеждане на един проект достига 200 дни, като се добави срокът на разглеждане от МИГ от момента на кандидатстване до подписване на договор отнема близо година.

Всички проекти, които включват строителство са вече силно рискови. Бенефициентите кандидатствали през първата половина на 2013 г. очакваха, че ще имат на разположение за изпълнение цялата 2014 и до септември 2015. Заради забавянето на договорирането те ще разполагат само с 9 месеца за строителство.

Огромно забавяне в съгласуването на процедурите за обществени поръчки от ДФЗ на общинските проекти, което блокира процеса на изпълнение.

- Какви проблеми са налице в процеса на администриране на стратегията;

Всички трудности при реализацията на СМР се дължат на несъвършенства в нормативната база и забавяне на обработката на подадените от МИГ проекти, доклади и заявки за плащане. Трудностите са основно от финансово естество и са резултат от нормативно разписаните изисквания за финансово изпълнение:

- Авансът е в размер само на 20% от предвидените разходи за управление и популяризиране.
- Аванса се приспада на 100% от заявките за плащане за 2013 и 2014, което остава МИГ без финансов ресурс;
- Налице е голямо забавяне в процеса от подаване на отчетен доклад до възстановяване на средствата /7-8 месеца/, което остава МИГ без оборотни средства;
- МИГ е ограничен във възможностите за развиване на стопанска дейност, което ограничава и възможностите за ползване на заеман капитал от финансови институции;
- Това съотношение за всяка заявка подадена през 2015 г. следва да е поне 60/40, което означава че МИГ следва да разполага през целия период както

със средства за администриране така и със средства за популяризиране, придобиване на умения и обществена активност.

- Съществуването ни изцяло зависи от благоволенieto на местните публични власти и възможностите им за отпускане на заем.

- **Какви мерки са предприети.**

Екипът на МИГ е предприел действия за минимизиране на всички видове разходи. Поради липса на средства не са изпълнени част от предварително заложените дейности през годината. Екипът на МИГ прави постоянни анализи и финансови разчети на база на които се преценя коя от одобрените дейности да се изпълни и в какъв обем. През месец декември 2014 г. МИГ е получил безлихвен заем от Община Брезово в размер на 45 000 лв. за успешно приключване на 2014 г. В края на месец февруари 2015 г. МИГ ще се нуждае от нов заем в размер на 50 000 лв. за успешно приключване на 2015 г.

8. Информирание.

Описание на дейностите, които дават публичност на СМР, като семинари, публикации в пресата – местни/ регионални/национални медии.

През годината МИГ е изготвил рекламни материали, популяризиращи Сдружението. Поддържа се сайта на организация, чрез който се предоставя пълна информация на местната общност. Проведени през годината са информационни срещи по населени места и обучения за местни лидери и бенефициенти изпълняващи проекти. В регионални медии се публикуват покани и информация касаеща дейността на МИГ.

9. Планирани дейности.

Опишете планираните дейности съгласно одобреният график за изпълнение на СМР и за придобиване на умения и постигане на обществена активност.

ПЛАНИРАНИ ЗА 2015

1.	Разходи за проучвания на територията на МИГ	Анализ за цялостното прилагане на СМР на територията на МИГ - аналитичен доклад и препоръки, грешки, добри практики, насоки за бъдещо развитие.
2.	Разходи за обучение на екипа, ангажиран в прилагането на стратегията за местно	2.1. Разходи за организиране на 3 двудневни посещения в други български МИГ с цел обмяна на опит и добри практики. 350 лв. на човек за едно двудневно посещение

	развитие	<p>2.2. Посещение на МИГ от ЕС за 4 дни във връзка със запознаване с особеностите на територията, опита на МИГ и установяване на партньорство за бъдещи съвместни дейности и проекти, за 6 души + преводач. Тук се включват командировъчните разходи на обучаемите и преводача, пътни, дневни и квартирни, здравни застраховки и разходи, свързани с престоя – платени посещения на местни обекти, дегустации на местни продукти и прочие всякакви разходи, които биха възникнали във връзка с пътуването на групата. Външна услуга.</p> <p>2.3. Включване във форум "Роля на местните лидери при изпълнение на СМР", във връзка с необходимостта за усъвършенстване на уменията на екипа- двудневен. Такса участие - 3 човека</p> <p>2.4. Включване във форум на тема "Международни партньорства и възможности за развитие ", във връзка с необходимостта за усъвършенстване на уменията на екипа. Такса участие -3 човека</p> <p>2.5. Включване във форум на тема "Устойчиво управление на земите и планиране на строителството в земеделския фонд", във връзка с необходимостта членовете на екипа да имат базови умения за работа по ЗУТ. Такса участие - 3 човека</p> <p>2.6. Включване във форум на тема „Ефективно използване на ресурсите в земеделието”, във връзка с необходимостта за усъвършенстване на уменията на екипа за използването на ресурсите. Такса за участие - 3 човека</p> <p>2.7. Включване във форум на тема „Въздействие на Стратегиите за местно развитие върху околната среда на териториите”, във връзка с необходимостта членовете на екипа да имат базови умения за изпълнение на СМР. Такса за участие - 3 човека</p> <p>2.8. Включване във форум на тема „Ефективно използване на ресурсите в туризма”, във връзка с необходимостта членовете на екипа да имат базови умения за оценка за оценка на ресурсите в туризма.Такса за участие - 3 човека</p> <p>2.9. Включване във форум на тема "Конфликт на интереси - правна рамка и практики", във връзка с необходимостта членовете на екипа да имат базови умения за управление конфликта на интереси. Такса за участие - 3 човека</p>
3.	Разходи за популяризиране, информиране и публичност:	<p>3.1 разходи за обновяване и поддръжка на интернет страница (външна услуга)</p> <p>3.3 публикации, печат, в т.ч. издаване на бюлетин, публикации на резултати от дейността и други</p> <p>3.3.1 предпечат и печат на Информационен бюлетин на МИГ: 2 изд. x 500 бр.</p> <p>3.3.2 предпечат и печат на брошура отчитаща дейността през годината 1 изд. x 1000 бр. на български и 25 броя на английски)</p> <p>3.3.3 Публикации и реклами в медии</p> <p>3.4 отпечатване на брошури, рекламни материали, материали за обучение и други свързани с популяризиране дейността на МИГ;</p> <p>3.4.1 отпечатване на рекламни листовки за подхода ЛИДЕР и изпълнението на СМР(1 пъти x1000 бр.)</p> <p>3.5 други разходи за популяризиране, информиране и публичност;</p> <p>3.5.1 разходи за изработване на рекламни артикули за МИГ - (напр. тениски, шапки, химикали, чанти, тефтери, календари, ключодържатели и др.) за 2015</p> <p>3.6. Информационни срещи за населението на територията през 2015 г.</p> <p>3.7. Пътуващ семинар по ЛИДЕР на територията на МИГ: Разходът включва, пътни, наем зала, кафе пауза, материали /местни заинтересовани лица + 3 представители на екипа на МИГ/</p> <p>3.8. Отчитане на резултатите от СМР и обсъждане на проблемите на бенефициентите - 1 семинар. Цели да оптимизират средата и популяризиране на ЛИДЕР. Изнесен: наем на зала, ношувки, модератори, храна, транспорт, материали. Участници: екип на МИГ, представители на УС и ОС, местна общност.</p>
4	Разходи за организиране на обучение на местни лидери	4.1. Разходи за организиране на тематични обучения за местни лидери "Възможности за кандидатстване за БФП в новия програмен период, нова ОСП" за минимум 10 души участници + екип 4 души. разходи за ношувки, наем на зала, храна-пълен пансион кафе-паузи, наем на оборудване, лектори, учебителни материали, транспорт -

10. Финансово изпълнение на СМР

Таблица 4

Код на мярката	Име на мярката	За периода на доклада 01.01.2014 – 31.12.2014 година							
		Подадени заявления		Отхвърлени /оттеглени/ анулирани заявления		Сключени договори		Изплатени	
		брой	лева	брой	лева	брой	лева	брой	лева
4.1.1. Мерки насочени към конкурентоспособността (в това число мерките от ос 1 на ПРСР)		3	498,131.31	1	389148.51	8	856991.27	3	408863.6
121	Модернизиране на земеделските стопанства	2	241,213.13	1	389,148.51	8	856,991.27	3	408863.6
122	Подобряване икономическата стойност	0	0	0	0	0	0	0	0
123	Добавяне на стойност към земеделски и горски	1	256,918.18	0	0	0	0	0	0
4.1.2. Мерки насочени към околната среда/стопанисване на земята (в това число мерките от ос 2 на ПРСР)		0	0	0	0	0	0	0	0
	Неприложимо	0	0	0	0	0	0	0	0
на живота/ разнообразяване (в това число мерките от ос 3 на ПРСР)		10	1,247,040.55	3	610,627.18	10	1367907.34	0	0
311	Разнообразяване към неземеделски дейности	4	934,597.00	1	387,600.00	0	0.00	0	0
312	Подкрепа за създаване и развитие на микро-	2	56,447.85	0	0	4	766,223.20	0	0
313	Насърчаване на	2	186,138.70	1	98,134.70	1	195,239.79	0	0
321	Основни услуги за икономиката и населението в селските райони	2	69,857.00	1	124,892.48	3	198,860.32	0	0
322	Обновяване и развитие на населените места	0	0.00	0	0	2	207,584.03	0	0
4.2.1. Между-териториално и транс-национално сътрудничество		0	0	0	0	0	0	0	0
			0	0	0	0	0	0	0
ОБЩО:		13	1,745,171.86	4	999,775.69	18	2,224,898.61	3	408,863.60

Забележка: Общият брой на подадените в МИГ проекти е през 2014 г. е 13. Същите са одобрени от МИГ. Всички 13 проекта са входирани вДФЗ, от, които 2 са отхвърлени/отказани. По мярка 311 и мярка 313.

Забележка: Всички договори на проектите подадени в МИГ през 2012 и 2013 са подписани през 2014 г., поради което са отразени в тази таблица.

Забележка: Оттегленото заявление по мярка 121 също е от прием 2012 - 2013. Оттеглено е през март 2014

Забележка: Всички изпълнени проекти са от приеми 2012 - 2013, но са изпълнени и платени през 2014,

Забележка: поради което са включени в таблицата.

Забележка: Оттегленото заявление по мярка 321 е от приеми 2012 - 2013, но е оттеглено през 2014 г.

Таблица 5

Код на мярката	Име на мярката	За периода на прилагане на стратегията, вкл. настоящия доклад							
		Подадени заявления		Отхвърлени /оттеглени /анулирани заявления		Сключени договори		Изплатени	
		брой	лева	брой	лева	брой	лева	брой	лева
4.1.1. Мерки насочени към конкурентоспособността (в това число мерките от ос 1 на ПРСР)		12	2,987,665.78	1	389,148.51	8	856,991.27	3	408,863.60
121	Модернизиране на земеделските стопанства	11	2,730,747.60	1	389,148.51	8	856,991.27	3	408,863.60
122	Подобряване икономическата	0	0	0	0	0	0	0	0
123	Добавяне на стойност към земеделски и горски	1	256918.18	0	0	0	0	0	0
4.1.2. Мерки насочени към околната среда/стопанисване на земята (в това число мерките от ос 2 на ПРСР)		0	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0	0	0
4.1.3. Мерки насочени към качеството на живота/разнообразяване (в това число мерките от ос 3 на ПРСР)		21	3,323,017.56	4	859,627.18	10	1,367,907.34	0	0
311	Разнообразяване към неземеделски дейности	5	1,183,597.00	2	636,600.00	0	0	0	0
312	Подкрепа за създаване и развитие на микро-	6	1,188,892.65	0	0	4	766,223.20	0	0
313	Насърчаване на туристическите дейности	3	385,664.44	1	98134.7	1	195,239.79	0	0
321	Основни услуги за икономиката и	5	353,751.21	1	124,892.48	3	198,860.32	0	0
322	Обновяване и развитие на населените места	2	211112.26	0	0	2	207,584.03	0	0
4.2.1. Между-териториално и транс-национално сътрудничество			0	0	0	0	0	0	0
			0	0	0	0	0	0	0
ОБЩО:		33	6,310,683.34	5	1,248,775.69	18	2,224,898.61	3	408,863.60

Таблица 6

Попълва се за всеки отделен бенефициент, подал заявление и одобрен от ДФЗ за подпомагане по мярка от СМР.

Код на мярката	Име на мярката	Име на бенефициента	Общ размер на разходите, за които се кандидатства със заявление то за подпомагане, лв.	Одобрена сума (общо допустими разходи по проекта), лв.	Процент на субсидията по проекта, %	Одобрен размер на субсидията, лв.	Размер на изплатените от РА средства, лв.	ЗАБЕЛЕЖКА
1	2	3	4	5	6	7	8	
121	Модернизиране на земеделски стопанства	Стрела 2007 ООД/ земеделска техника	228780,34	228780,34	39%	89021,96	89021,96	Подадени през 2013, одобрени от ДФЗ през 2014
121	Модернизиране на земеделски стопанства	ПТЗК Таньо Енчев/ земеделска техника	304644,37	304644,37	40%	121857,74	121857,74	
121	Модернизиране на земеделски стопанства	ЕТ Георги Троев/ земеделска техника	150184,6	150184,6	50%	75092,3	75092,3	
121	Модернизиране на земеделски стопанства	ЗП Антон Троев/ изграждане на овчарник	165967,54	165967,54	50%	82983,77	0	
121	Модернизиране на земеделски стопанства	Страйк 1 ЕООД/ земеделска техника	333268,07	210289,68	40%	84115,88	0	
121	Модернизиране на земеделски стопанства	ЕТ Людмил Работов/ земеделска техника	390987,43	390987,43	50%	195493,72	195493,72	
121	Модернизиране на земеделски стопанства	ЗП Пламен Дамянов/ земеделска техника	137034,61	137034,61	50%	68517,31	0	
121	Модернизиране на земеделски стопанства	Агро комплекс Златосел ЕООД земеделска техника	389519	349771,47	40%	139908,59	0	
121	Модернизиране на земеделски стопанства	ЗП Кристина Пейчева/ земеделска техника / ЧАКА ОДОБРЕНИЕ ОТ ДФЗ	191078,62	0	0	0	0	
121	Модернизиране на земеделски стопанства	ВИНАРТ СТЕФАНОВИ ООД/ земеделска техника / ЧАКА ОДОБРЕНИЕ ОТ ДФЗ	50134,51	0	0	0	0	
123	"Добавяне на стойност към земеделски и горски продукти"	ММ Енерджи 2011 ЕООД/ мобилна инсталация за производство на пелети/ ЧАКА ОДОБРЕНИЕ ОТ ДФЗ	256918	0	0	0	0	
311	Разнообразяване към неземеделски дейности	Винарт Стефанови ООД/ автомобил за селски туризъм/ ЧАКА ОДОБРЕНИЕ ОТ ДФЗ	39985	0	0	0	0	Подадени през 2014, чакат одобрение от ДФЗ

311	Разнообразяване към незеделски дейности	Еврал ЕООД/ оборудване за парапланеризъм/ ЧАКА ОДОБРЕНИЕ ОТ ДФЗ	253506	0	0	0	0	
311	Разнообразяване към незеделски дейности	Леро 1 ЕООД/ оборудване за парапланеризъм/ ЧАКА ОДОБРЕНИЕ ОТ ДФЗ	253506	0	0	0	0	
312	"Подкрепа за създаване и развитие на микропредприятия"	Планита АТ ЕООД/ къща за гости	361207,88	349800,93	70%	244860,65	0	Подадени през 2013, одобрени от ДФЗ през 2014
312	"Подкрепа за създаване и развитие на микропредприятия"	ЕТ СВЕЖЕН/ къща за гости	175450,64	175392,64	70%	122774,85	0	
312	"Подкрепа за създаване и развитие на микропредприятия"	Бианка ММ ЕООД/ къща за гости	314286,28	287911,01	70%	201537,7	0	
312	"Подкрепа за създаване и развитие на микропредприятия"	БДБ КОНСУЛТ ЕООД/ работилница за ремонт на двигатели	281500	281500	70%	197050	0	
312	"Подкрепа за създаване и развитие на микропредприятия"	Авис стил дизайн ЕООД/ ЧАКА ОДОБРЕНИЕ ОТ ДФЗ	20825,85	0	0	0	0	
312	"Подкрепа за създаване и развитие на микропредприятия"	ПТ Агро Консулт ЕООД ЧАКА ОДОБРЕНИЕ ОТ ДФЗ	35622	0	0	0	0	
313	Насърчаване на туристическите дейности	Фондация Чолчеви къщи/	199525,74	195239,79	100%	195239,79	0	Подадени през 2013, одобрени от ДФЗ през 2014
313	Насърчаване на туристическите дейности	Община Брезово ЧАКА ОДОБРЕНИЕ ОТ ДФЗ	88004	0	#DIV/0!	0	0	Подадени през 2014, чакат одобрение от ДФЗ
321	Основни услуги за населението и икономиката в селските райони	Община Братя Даскалови	107001,73	94061,16	100%	94061,16	0	Подадени през 2013, одобрени от ДФЗ през 2014
321	Основни услуги за населението и икономиката в селските райони	Община Брезово/	52000	51222,16	100%	51222,16	0	
321	Основни услуги за населението и икономиката в селските райони	Община Брезово /	53577	53577	100%	53577	0	Подадени през 2014, одобрен от ДФЗ 2014

321	Основни услуги за населението и икономиката в селските райони	Община Братя Даскалови ЧАКА ОДОБРЕНИЕ ОТ ДФЗ	16280	0	0%	0	0	Подадени през 2014, чакат одобрение от ДФЗ
322	Обновяване и развитие на населените места	Община Братя Даскалови	83751,89	81213,31	100%	81213,31	0	Подадени през 2013, одобрени от ДФЗ през 2014
322	Обновяване и развитие на населените места	Община Брезово	127360,37	126370,72	100%	126370,72	0	

Таблица 7

Попълва се за всеки отделен бенефициент, подал заявление по мярка от СМР и неодобрен за подпомагане (отхвърлени/оттеглени/анулирани заявления). Отказани от ДФЗ.

Код на мярката	Име на мярката	Име на бенефициента	Размер на разходите, за които кандидатства със заявлението за подпомагане, лв.	Отхвърлено/оттеглено/анулирано заявление (Моля, посочете вярното)	Мотиви за отхвърляне на заявлението (Посочва се мотивът за всеки бенефициент с отхвърлено заявление за подпомагане)	ЗАБЕЛЕЖКА
1	2	3	4	5	6	
121	Модернизиране на земеделски стопанства	АГРО БИО ИНВЕСТ ООД	155659.4	оттеглен		Подаден 2013, оттеглен 2014
311	Разнообразяване към неземеделски дейности	Леро 1 ЕООД	271320	отхвърлен от ДФЗ	Поискан е още на етап оценка, лиценз за извършване на дейност, а лицензът се придобива едва чак след извършване на инвестицията, за която се кандидатства.	Подаден 2014
313	Насърчаване на туристическите дейности	Община Братя Даскалови	98134.7	отхвърлен от ДФЗ	кандидатства се за туристически спортни обекти-атракционни площадки за фитнес на открито, които се изграждат по протежение на туристически маршрут съществуващ в момента. Отказан е с мотив, че това е спортна инфраструктура. Въпреки, че по 313 се допускат съоружения за спорт на открито.	Подаден 2014
321	Основни услуги за населението и икономиката в селските райони	Община Брезово	124892.48	оттеглен от кандидата	заради забавяне в разглеждането от ДФЗ	Подаден 2013, оттеглен 2014

**В случай, че за периода на доклада и за периода на прилагане на стратегията има анулирани договори, те също следва да бъдат описани, вкл. причината за тяхното анулиране.*

11. Мониторинг и оценка.

Описват се дейностите за мониторинг съгласно разработените процедури за прилагане на СМР. Прилагат се доклади от текущи и/или междинни оценки, изготвени от МИГ.

Съгласно изискванията на процедурата за прилагане на СМР е сформирана комисия, която да извършва посещения на място, за да проследи изпълнението на проектите, които вече са стартирали изпълнение на предвидените инвестиции.

12. Научени уроци от страна на МИГ, примери за добри практики (ако е приложимо).

Списък на ключовите достижения и конкретни резултати.

13. Приложения

На CD са приложени:

- Таблици 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7

Дата: 12.02.2015 г.

Радньо Манолов:

/Име и фамилия на председателя на УС/

Подпис и печат на МИГ